🏢🔍

MaklerHub

Daşınmaz əmlak elanlarının avtomatik monitorinqi, analizi və uyğunlaşdırılması platforması

SPRINT ROADMAP & DELIVERABLES PLAN

"Multimedia Texnologiyaları" fənni — PJBL Layihəsi | 15 Həftə / 4 Sprint

Hazırlanacaq 5 məhsul:

🌐 Web Platforma · 🎤 Pitch Deck · 🎥 Demo Video · 🎬 Reklam Videosu · 📊 Business Plan

1. Sənədin Məqsədi

Bu sənəd MaklerHub layihə ideyasını, "Multimedia Texnologiyaları" fənninin PJBL (Project-Based Learning) tələbləri ilə uyğunlaşdıraraq, 15 həftəlik semestri 4 sprintə bölür. Hər sprint üçün: hansı məhsulun hansı hissəsinin hazırlanacağı, konkret to-do siyahısı, deadline və fənn üzrə təhvil verilməli hesabat göstərilir.

Ümumi məntiq: MaklerHub texniki/biznes layihəsi bir tərəfdən reallıqda inkişaf etdirilən məhsuldur, digər tərəfdən fənnin tələb etdiyi "tədqiqat + yaradıcı istehsal + marketinq strategiyası" strukturuna tam uyğunlaşdırılır — beləliklə iki iş bir layihədə birləşir.

1.1. Hazırlanacaq 5 Məhsul

Məhsul	Təyinat	Əsas istehsal sprinti
🌐 Web Platforma	Əsas işlək məhsul — maklerlərin istifadə etdiyi sistem (MVP)	Sprint 1 → 4 (davamlı)
🎤 Pitch Deck	Universitet / tədbir / müsabiqə üçün şifahi təqdimat slaydları	Sprint 2 (ilk versiya), Sprint 4 (final)
🎥 Demo Video	Platformanın necə işlədiyini göstərən funksional video	Sprint 3
🎬 Reklam Videosu	Yerli bazarda satış üçün qısa, emosional promo video	Sprint 3
📊 Business Plan	Auditoriya, rəqiblər, biznes model, qiymətləndirmə, bazar analizi	Sprint 1 → 4 (davamlı)

2. SPRINT 1 — Tədqiqat və Təməl (1–4-cü həftələr)

Fokus: Problem, hədəf auditoriya, bazar/rəqib araşdırması, data analizi. Bu sprintin sonunda platformanın texniki təməli və biznes tərəfinin ilk tədqiqat nəticələri hazır olmalıdır.

🗓️ Deadline: 4-cü həftənin sonu → Report #1 təhvil verilir

🌐 Web Platforma

- ☐ Tech stack qərarı təsdiqlə: FastAPI + PostgreSQL + Redis + Celery
- ☐ Verilənlər bazası sxemini (ERD) çək: Makler, Axtarış Profili, Elan, Müştəri cədvəlləri
- ☐ Repo yarat (Git), layihə strukturu (backend/frontend qovluqları)
- ☐ Authentication modulunun tələblərini yaz: Register, Login, OTP, Forgot password
- ☐ Data mənbələri üçün hüquqi yoxlama: Bina.az, Tap.az, Lalafo istifadə şərtlərini oxu, hansı mənbələr icazəli olduğunu qeyd et
- ☐ MVP əhatə dairəsini (scope) yaz — nə daxildir, nə V2/V3-ə saxlanılır

📊 Business Plan

- ☐ Hədəf auditoriya təsviri: maklerlər (fərdi və agentlik), onların gündəlik problemi
- ☐ Müştəri persona hazırla: "Elvin, 32 yaş, 5 il təcrübəli makler, gündə 3 saatını elan axtarmağa xərcləyir"
- ☐ Rəqib analizi cədvəli: Bina.az, Tap.az, Lalafo — bunlar elan saytıdır, MaklerHub isə fərqli kateqoriya (intelligence/matching) olduğunu əsaslandır
- ☐ Bazar ölçüsü haqqında ilkin data topla: Azərbaycanda neçə aktiv makler/agentlik var (təxmini)
- ☐ SWOT və ya problem-solution fit təhlili yaz

📌 Bu sprintdə: Pitch Deck / Demo Video / Reklam Videosu üzərində iş başlamır — yalnız qeyd formasında ideyalar toplanır.

3. SPRINT 2 — Konsept, Dizayn və Phase 1 Demo (5–8-ci həftələr)

Fokus: Yaradıcı konsept, vizual kimlik, storyboard, UI/UX dizayn. 8-ci həftədə Phase 1 nümayişi keçirilir.

🗓️ Deadline: 8-ci həftənin sonu → Report #2 + Phase 1 Demo təqdimatı

🌐 Web Platforma

- ☐ Wireframe / UI eskizlərini çək: Dashboard, Axtarış Profili yaratma ekranı, Elan kartı
- ☐ Search Profiles modulunu dizayn et: kriteriya sahələri (rayon, qiymət, otaq, sahə və s.)
- ☐ Prioritet sistemi (⭐ əhəmiyyət dərəcəsi) UI məntiqini hazırla
- ☐ "Mütləq" və "Arzuolunan" kriteriya ayrımını dizaynda göstər
- ☐ Vizual kimlik: loqo, rəng palitrası, font seçimi (platforma + bütün materiallar üçün ortaq)
- ☐ Backend skeleton: Auth API-nin ilkin versiyasını yaz (register/login işləyir)

🎤 Pitch Deck

- ☐ Slayd strukturunu qur: Problem → İdeya → Həll → Necə işləyir → Texnologiya → Bazar → Nəticə → Komanda
- ☐ Vizual kimliyə uyğun şablon hazırla (loqo, rənglər, tipoqrafiya platforma ilə eyni olsun)
- ☐ "Makler axtarmır, sistem makler üçün axtarır" mesajını əsas slogana çevir
- ☐ Matching nümunəsini (96% uyğunluq) vizual sxem kimi bir slayda köçür
- ☐ İlk versiyanı hazırla və Phase 1 Demo üçün prova et

🎥 Demo Video (hazırlıq)

- ☐ Ssenari/script yaz: hansı ekranlar, hansı ardıcıllıqla göstəriləcək
- ☐ Storyboard çək: səhnə-səhnə (login → axtarış yarat → uyğun elan gəlir → analiz göstərilir)

🎬 Reklam Videosu (hazırlıq)

- ☐ Konsept/moodboard hazırla: emosional mesaj nədir? ("Artıq 3 sayta girməyin")
- ☐ Ton və üslub müəyyənləşdir (professional, sürətli, canlı)

📊 Business Plan

- ☐ Biznes modelini yaz: Free / Pro (29 AZN) / Business (99 AZN) / Agency (Custom) planları
- ☐ Revenue model təsviri: abunəlik əsaslı B2B SaaS
- ☐ Dəyər təklifini (value proposition) bir cümləyə sal

✅ Həftə 8 — Phase 1 Demo günü:

- Pitch Deck-in ilk versiyası təqdim olunur
- Platformanın wireframe/dizayn kanvası göstərilir
- Demo video storyboard-ı izah olunur
- Müəllim/qrup rəyi toplanır və qeyd edilir (Report #2-də əks olunmalıdır)

4. SPRINT 3 — İstehsal və Marketinq (9–12-ci həftələr)

Fokus: Platformanın işlək versiyasının qurulması, video/audio istehsalı, marketinq və sosial media strategiyası. Bu semestrin ən yüklü sprintidir.

🗓️ Deadline: 12-ci həftənin sonu → Report #3

🌐 Web Platforma

- ☐ Matching Engine-in ilkin versiyasını kodla (çəkili uyğunluq faizi hesablama məntiqi)
- ☐ Listing ingestion: icazəli mənbədən nümunə/test data ilə elan siyahısı yarat (real scraping əvəzinə test dataset istifadə et, hüquqi risk olmasın)
- ☐ Normalizasiya funksiyasını yaz — fərqli mənbələrin datasını vahid formata sal
- ☐ Maklerin Dashboard səhifəsini kodla: yeni uyğun elanlar, saxlanılanlar, statistikalar
- ☐ Elan kartı komponentini hazırla: uyğunluq %, "niyə uyğun gəldi" izahı ilə

🎥 Demo Video (istehsal)

- ☐ Ekran çəkilişini (screen recording) et: login → axtarış yarat → nəticələr → dashboard
- ☐ Voice-over yaz və səsləndir (funksional, sadə izahat tonu)
- ☐ Video montajını et: keçidlər, mətn overlay-ləri, vurğular
- ☐ Son versiyanı export et (1080p, altyazı ilə)

🎬 Reklam Videosu (istehsal)

- ☐ Ssenarini (30-60 saniyəlik) yaz — problem → emosiya → həll → CTA strukturunda
- ☐ Çəkiliş/animasiya materiallarını hazırla (real çəkiliş və ya motion graphics)
- ☐ Musiqi və səs effektləri seç, sinxronlaşdır
- ☐ Rənglər/loqo ilə brend uyğunluğunu təmin et
- ☐ Final versiyanı render et

📊 Business Plan

- ☐ Marketinq strategiyası bölməsini yaz: mövqeləndirmə, dəyər təklifi, kanallar
- ☐ Sosial media kampaniya planı: hansı platforma (Instagram/LinkedIn/Facebook maklerlər üçün), məzmun tipləri
- ☐ İlkin "go-to-market" planını əlavə et (hansı şəhər/rayondan başlanacaq)

🎤 Pitch Deck (yenilə)

- ☐ Real platforma skrinşotlarını slaydlara əlavə et (əvvəlki mockuplar əvəzinə)
- ☐ Marketinq və biznes model slaydlarını əlavə et

5. SPRINT 4 — Satış, Test və Final Pitch (13–15-ci həftələr)

Fokus: Satış strategiyası, test/optimizasiya, bütün məhsulların final versiyaları və peşəkar müdafiə.

🗓️ Deadline: 15-ci həftə → Report #4 (son) + Final Professional Pitch

🌐 Web Platforma

- ☐ Test aparılması: bir neçə həmyaşıd/istifadəçi ilə real ssenari test et
- ☐ Toplanan feedback əsasında düzəlişlər et (bug fix, UX düzəlişləri)
- ☐ Son demo mühiti hazırla (canlı sayt və ya lokal demo link)
- ☐ README / texniki sənədləşdirmə yaz (arxitektura, modullar)

📊 Business Plan

- ☐ Satış strategiyası bölməsini yaz: müştəri (makler) səyahəti, CTA, konversiya addımları
- ☐ Qiymətləndirmə (pricing) cədvəlini yekunlaşdır və əsaslandır
- ☐ Bütün sənədi bir PDF/Word faylında birləşdir: auditoriya, rəqiblər, model, qiymət, bazar analizi

🎤 Pitch Deck

- ☐ Final versiyanı hazırla — bütün nəticələr (test feedback, video linklər) daxil et
- ☐ Şifahi təqdimatı məşq et (vaxt limitini nəzərə al, adətən 5-10 dəqiqə)
- ☐ Suallara cavab üçün "ehtiyat slaydlar" hazırla (texniki detallar, maliyyə)

🎥🎬 Demo & Reklam Videoları

- ☐ Hər iki videonu son test feedback-inə uyğun düzəlt (lazım olarsa)
- ☐ Altyazı/format yoxlaması — təqdimat zamanı problemsiz oynamalıdır

✅ Həftə 15 — Final Demonstration & Pitch:

- Tam məhsul (platforma) canlı nümayiş olunur
- Pitch Deck ilə şifahi təqdimat edilir
- Demo video və Reklam videosu göstərilir
- Business Plan sual-cavab üçün hazır saxlanılır
- Bütün strateji qərarlar əsaslandırılır (niyə bu auditoriya, niyə bu qiymət və s.)

6. Ümumi Roadmap Cədvəli (Məhsul × Sprint)

Məhsul	Sprint 1 (1–4)	Sprint 2 (5–8)	Sprint 3 (9–12)	Sprint 4 (13–15)
🌐 Platforma	Arxitektura, DB, Auth planı	Wireframe, UI, Auth kod	Matching Engine, Dashboard	Test, düzəliş, final demo
🎤 Pitch Deck	—	İlk versiya (Phase 1 Demo)	Skrinşotlarla yenilənir	Final versiya + məşq
🎥 Demo Video	—	Ssenari + Storyboard	Çəkiliş + Montaj	Son düzəlişlər
🎬 Reklam Videosu	—	Konsept + Moodboard	Çəkiliş/animasiya + Render	Son düzəlişlər
📊 Business Plan	Auditoriya, Rəqiblər	Biznes model, Revenue	Marketinq, Sosial media	Satış strategiyası, Final

6.1. Report Təhvil Cədvəli

Sprint	Həftələr	Hesabat	Əlavə tələb
Sprint 1	1–4	Report #1 / 4	—
Sprint 2	5–8	Report #2 / 4	Phase 1 Demo (canlı təqdimat)
Sprint 3	9–12	Report #3 / 4	—
Sprint 4	13–15	Report #4 / 4	Final Pitch + Müdafiə

6.2. Vacib Qeydlər

- Hər Report — sənədin "Project Progress Report" formatına uyğun doldurulmalıdır (Tamamlanan tapşırıqlar, Tədqiqat və Data, Çətinliklər, Müştəri/Bazar rəyi, Növbəti addımlar).
- Layihədə minimum 3 multimedia komponenti olmalıdır — bu planda artıqlaması ilə təmin olunur: UI dizayn, Demo video, Reklam videosu, Pitch Deck vizualları.
- Data mənbələrinin (Bina.az, Tap.az, Lalafo) istifadə şərtlərinə hüquqi baxımdan diqqət et — Sprint 1-də bu araşdırılmalıdır ki, layihə sonradan bloklanmasın.
- MVP-ni Sprint 3-ün sonunda "işlək" vəziyyətə gətirmək hədəf olmalıdır ki, Sprint 4 yalnız test/təkmilləşdirmə + təqdimat hazırlığına qalsın.